

3

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36254096 Montážne služby - Szomolai s.r.o. Cintorínská 753 92503 Horné Saliby Prevádzka: Tel.: 031 7852305 Fax.: 031 7852305 Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu/kód: 201541970/0900 IBAN: SK58 0900 0000 0002 0154 1970 DIČ: 2020194627 Stredisko: IČ DPH: SK2020194627 SWIFT: GIBASKBX	<b>FAKTÚRA č. 2012211</b> Konštantný symbol: 308																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012211  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306321  Obec Vozokany Hlavná 57 925 05 Vozokany  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2021197290																																																																																
Dátum splatnosti: 03.12.2012 Dátum vyhotovenia: 23.11.2012 Daňová povinnosť: 23.11.2012 Dátum dodania:																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce na stavbe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2012</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>28 394,71</td> <td>20,00</td> <td>5 678,942</td> <td></td> <td>34 073,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 1 026 502,78 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">28 394,71</td> <td style="text-align: right;">5 678,94</td> <td style="text-align: right;">34 073,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28 394,71</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5 678,94</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34 073,65 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za prevedené práce na stavbe								- rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany								podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2012	ks	1,000	28 394,71	20,00	5 678,942		34 073,65						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 026 502,78 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	28 394,71	5 678,94	34 073,65					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>28 394,71</b>	<b>5 678,94</b>	<b>34 073,65 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
za prevedené práce na stavbe																																																																																	
- rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany																																																																																	
podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2012	ks	1,000	28 394,71	20,00	5 678,942		34 073,65																																																																										
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 1 026 502,78 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																										
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	28 394,71	5 678,94	34 073,65																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																										
				<b>Celkom</b>	<b>28 394,71</b>	<b>5 678,94</b>	<b>34 073,65 EUR</b>																																																																										
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5 % za každý deň oneskorenia.																																																																																	
Vystavil: Szomolaiová	 <p> <b>MONTÁŽNE SLUŽBY</b>  <b>SZOMOLAI s.r.o.</b>          925 03 HORNÉ SALIBY &amp; 753          IČO: 36 254 096 IČ DPH: SK 2020194627          SLOV. SPOR. a.s.: 0201541970/0900          tel./fax: 031/ 785 24 31, 785 23 05       </p>																																																																																

## KRYCI LIST ČERPANIA

Názov stavby **Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany**

JKSO

801 59

Názov objektu **Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany**

EČO

Názov časti

Miesto

Vozokany

Objednávateľ **Obec Vozokany**

IČO

IČ DPH

Projektant **Ing. Norbert Melicher**

00 306 321

2021197299

Zhotoviteľ **Montážne služby - Szomolai s. r. o.**

43 351 468

1046729211

Rozpočet číslo

Spracoval

36 254 096

2020194627





2011-2-2

Gáspár Szomolai

Dňa

9.11.2012

### Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV Dodávky	0	8	Práce cezčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	28 394,71 €	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	28 394,71 €	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		28 394,71		
<b>Objednávateľ</b>				24	20 %	28394,73 DPH	5 678,94		
Datum a podpis 		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>34 073,65</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>					
Datum a podpis 		 <b>MONTAŽNÉ SLUŽBY SZOMOLAI s.r.o.</b> 925 03 HORNÉ SALIBY & 753 IČO: 36 254 096 IČ DPH: SK 2020194627 SI Pečiatka R. a.s.: 0201541970/0900		26	Dodávky objednávateľa		0		
				27	Kízavá doložka		0		
				28	Zvýhodnenie + -		0		

## Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany

Objekt: Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany

Časť:

JKSO: 801 59

Miesto: Vozokany

Objednávateľ: Obec Vozokany

Zhotoviteľ: Montážne služby - Szomolai s. r. o.

Dátum: 9. 11. 2012

Spracoval: Gáspár Szomolai

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 799,98	0,00	0,00	0,00	7 799,98
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 533,42	0,00	0,00	0,00	3 533,43
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	3 523,41	0,00	0,00	0,00	3 523,41
766	Konštrukcie stolárske	3 068,73	0,00	53,42	0,00	3 122,14
775	Podlahy z dlaždic--	400,36	0,00	0,00	0,00	400,36
776	Podlahy z dlaždic-	3 940,61	512,98	0,00	0,00	4 453,58
21-M	Elektromontáže	5 987,59	0,00	0,00	0,00	5 987,50
23-M	Montáže potrubia	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62
	<u>Celkom</u>	<u>28 394,71</u>	<u>512,98</u>	<u>53,42</u>	<u>0,00</u>	<u>28 961,12</u>

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany

Objekt: Rozšírenie prezliekárne TJ Vozokany

Časť:

JKSO: 801 59

Miesto: Vozokany

Objednávateľ: Obec Vozokany

Zhotoviteľ: Montážne služby - Szomolai s. r. o.

Dátum: 9. 11. 2012

Spracoval: Gáspár Szomolai

P	C	KC	N	Kód položky	Popis	MJ	Vykon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestované [MJ]	Prestované
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>													
144	R			722171123	Potrubié plasthliníkové 20x2 mm v lúčoch	m	62,000	11,79	731,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
145	R			722171124	Potrubié plasthliníkové 26x3 mm v lúčoch	m	65,000	15,94	1 036,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
146	R			722171125	Potrubié plasthliníkové 32x3 mm v lúčoch	m	44,000	19,59	861,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
147	R			722171126	Potrubié plasthliníkové 40x3,5 mm v lúčoch	m	33,000	31,07	1 025,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
148	R			722171127	Potrubié plasthliníkové 50x4 mm v lúčoch	m	16,000	44,26	708,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
149	R			722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	67,000	3,83	256,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
150	R			722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre vytokový ventil G 1/2	ks	11,000	3,44	37,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
151	R			722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	28,000	6,98	195,33	0,00000	0,000	0,00	0,00
152	R			722229101	Montáž ventilu vytok., plavák, vypúšť, odvodňov., kohút, plnaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,56	2,56	0,00000	0,000	0,00	0,00
153	R			722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuvac klinový G 1	ks	5,000	2,00	10,02	0,00000	0,000	0,00	0,00
154	R			722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuvac klinový G 2	ks	4,000	3,68	14,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
155	R			484921015	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TUV 1" x 5/4" KB DN25	ks	1,000	46,91	46,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
156	R			551810021	Armatúry závitové - voda Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčika 1"	ks	2,000	7,37	14,74	0,00000	0,000	0,00	0,00
157	R			551810022	Armatúry závitové - voda Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčika 2"	ks	2,000	25,63	51,26	0,00000	0,000	0,00	0,00
158	R			7	Armatúry závitové - voda Vypúšťacia gulový kohút s páčkou 1/2"	ks	1,000	3,06	3,06	0,00000	0,000	0,00	0,00
159	R			3	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	1,000	6,70	6,70	0,00000	0,000	0,00	0,00
160	R			6	Armatúry závitové - voda Filter závitový 2"	ks	1,000	25,97	25,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
161	R			9	Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet 1"	ks	1,000	8,50	8,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
162	R			2	Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet 2"	ks	1,000	23,87	23,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
163	R			722263420	Montáž čerpadlo	ks	1,000	3,15	3,15	0,00000	0,000	0,00	0,00
							<b>7 799,98</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>

164	R	0	Obehové čerpadlo B pre TUV	ks	1,000	183,31	183,31	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165	R	722263450	Montáž plynu, ohrievač	ks	1,000	76,66	76,66	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
166	R	0	Plynový zásobníkový ohrievač vody obj = 300 L	ks	1,000	2 110,89	2 110,89	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlákového do DN 50	m	220,000	0,86	189,86	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	220,000	0,55	121,44	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
169	R	998722201	Presun hmotí pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	93,865	0,58	54,22	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**725 Zdravotechnika - zariadení, predmety**

188	R	725119215	Montáž záchodovej misy normálnej s použitím silikonového tmeľu	ks	5,000	17,71	88,54	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
189	R	0	Sanitárna keramika WC kombi 2417,6 biele	ks	5,000	106,04	530,22	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
190	R	0	Sanitárna keramika WC doska LYRA biela	ks	5,000	23,17	115,83	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
191	R	551630002	Sanitárne armatúry Sanitárne flexi-ohýbné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2") 50 cm	ks	5,000	2,60	12,98	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
192	R	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	5,000	19,81	99,03	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
193	R	725129201	Montáž písátovej záchodku z bieleho diturritu bez spracovacej nádrže	sub	5,000	21,31	106,54	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
194	R	0	Sanitárna keramika písatá 4306,0 /vnútorný prívod/	ks	5,000	90,16	450,79	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
195	R	725219401	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturritu na skruky do murva	sub	6,000	16,86	101,16	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
196	R	0	Sanitárna keramika umyvadlo 1433,1 55cm biele	ks	6,000	29,40	176,37	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
197	R	725241112	Vanicka sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	sub	1,000	152,19	152,19	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
198	R	725249111	Montáž vaničky sprchovej	sub	1,000	38,34	38,34	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
199	R	725716121	Montáž výleVKy z chemickéj kameniny glazovanej so zápchovou uzáverkou DN 50 zhotovenie	sub	1,000	61,70	61,70	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
200	R	0	Sanitárna keramika výleVka - 5104,6	ks	1,000	128,45	128,45	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201	R	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	6,000	2,92	17,49	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	3,000	3,43	10,28	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
203	R	0	Ventil T212 1/2"	ks	16,000	4,09	65,36	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
204	R	0	Sprchová batéria so sprch. súpravou	ks	22,000	46,43	1 021,42	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
205	R	0	Umyvadlová batéria DN 15	ks	3,000	32,36	97,08	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
206	R	0	Výtokový ventil G 1/2" DN 15	ks	2,000	14,46	28,92	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
207	R	0	Výtokový ventil priamy DN 15	ks	3,000	12,06	36,19	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
208	R	5	Sanitárne armatúry Gulový pračkový ventil 1/2" x 3/4"	ks	1,000	5,99	5,99	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	R	725829601	Montáž batérií umyvadlových nástenných pákových	ks	3,000	5,65	16,94	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
210	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	22,000	6,38	140,38	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
211	R	725869101	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadeniace predmety, umyvadlová do D 40	ks	6,000	2,89	17,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
212	R	725869210	Montáž zápchových uzáverok sprchových DN 40/50	ks	1,000	3,38	3,38	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**3 533,43**

**0,000**

**0,00**

213	R	998725201	Presun hmotí pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	42,691	0,25	10,57	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>765</b>											
<b>Konstrukcie - krytý tvrdé</b>											
232	R	PC1	Pás ochranný vetrací	m	27,360	10,57	289,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
233	R	PC1	Zastrešenie plechovou krytinou	m2	263,000	8,01	2 107,42	0,00000	0,000	0,00	0,00
234	R	PC1	Zastrešenie plechovou krytinou - hrebeň	m	27,360	28,92	791,36	0,00000	0,000	0,00	0,00
235	R	998765201	Presun hmotí pre konstrukcie - krytý tvrdé	t	15,460	21,70	335,41	0,00000	0,000	0,00	0,00
					<b>3 523,41</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

<b>766</b>											
<b>Konstrukcie stolařské</b>											
236	R	766661422	Montáž dverí 1kríd. do 80 cm vnútorných	ks	7,000	6,92	48,47	0,00000	0,000	0,00	0,00
237	R	61165320	Dvere vnútorné plné 80x197 cm lak biely, 2L, 6P	ks	8,000	46,15	369,23	0,00000	0,000	0,00	0,00
238	R	61165316	Dvere vnútorné plné 80x197 cm lak biely, 5L, 2P	ks	4,000	45,39	181,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
243	R	0	Plastové okno jednokrídlové otváracio-sklonné výšky/šírky 600/600 mm	ks	5,000	113,39	566,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
244	R	0	Plastové okno jednokrídlové otváracio-sklonné výšky/šírky 1000/1500 mm	ks	1,000	193,10	193,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
245	R	766660011	Montáž dverí vchod plast., otváracích 1kr. do rám. zárubne nad 0,8m	ks	1,000	31,54	31,54	0,00000	0,000	0,00	0,00
246	R	766660012	Montáž dverí vchod plast., otváracích 2kr. do rám. zárubne nad 0,8m	ks	1,000	53,61	53,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
247	R	61173151	Dvere vchodové plast. 1kríd. plné 90x197 cm alyp.	ks	1,000	280,57	280,57	0,00000	0,000	0,00	0,00
248	R	61143256	Dvere vchodové plast. 2kríd. plné 170x240 cm	ks	1,000	536,45	536,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
249	R	766670011	Montáž rámovej plast. zárubne vchod. dverí	ks	2,000	17,45	34,89	0,00000	0,000	0,00	0,00
250	R	61181254	Zárubňa rámová pre dvere 1krídlové 80x197 cm alyp.	ks	1,000	262,97	262,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
251	R	61181253	Zárubňa rámová pre dvere 2krídlové 170x240 cm	ks	1,000	500,90	500,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
252	R	998765201	Presun hmotí pre stolařské konštr., výšky do 6 m	t	0,376	22,54	8,47	0,00000	0,000	0,00	0,00
					<b>400,36</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

<b>775</b>											
<b>Podlahy z dlaždíc--</b>											
258	R	775413144	Rohové lišty lep. Silikonom	m	16,500	1,73	29,15	0,00000	0,000	0,00	0,00
259	R	775551222	Zhologenie keramickej podlahy	m2	17,600	20,67	363,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
260	R	998771201	Presun hmotí pre podlahy keram., výšky do 6 m	t	0,340	21,70	7,38	0,00000	0,000	0,00	0,00
					<b>3 940,60</b>			<b>0,000</b>		<b>512,98</b>	
<b>776</b>											
<b>Podlahy z dlaždíc-</b>											
261	R	776520030	Montáž podlah keram. hladké nad 25x25cm vrát. lepidla a lišty	m2	65,388	60,27	3 940,61	0,00000	0,000	8,51	512,98
					<b>5 987,59</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>21-M</b>											
<b>Elektromontáže</b>											
271	R		Skríňa 48 modulov	ks	1,000	60,43	60,43	0,00000	0,000	0,00	0,00
272	R		Vypínač 40A, 400V	ks	1,000	38,01	38,01	0,00000	0,000	0,00	0,00
273	R		Prepätová ochrana typ1+2	ks	1,000	218,68	218,68	0,00000	0,000	0,00	0,00

274	R		Prúdový chránič 40/4/30mA	ks	2,000	154,07	308,13	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
275	R		Istič B20/3	ks	2,000	24,10	48,19	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
276	R		Istič B16/3	ks	1,000	24,10	24,10	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
277	R		Istič B16/1	ks	6,000	7,17	43,03	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
278	R		Istič B10/1	ks	3,000	7,17	21,51	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
279	R		Kábel CYYK-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	8,000	3,05	24,36	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
280	R		Kábel CYYK-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	190,000	1,19	225,72	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
281	R		Kábel CYYK-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	190,000	0,74	141,17	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
282	R		Kábel CYYK-J 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	38,000	1,00	37,96	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
283	R		Kábel CYYK-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	40,000	0,55	21,80	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
284	R		Kábel CYYK-O 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	0,74	18,56	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
285	R		3f zásuvka Legrand 20A, 400V	ks	1,000	13,22	13,22	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
286	R		Dvojzásuvka zapustená Legrand 16A, 230V, IP44	ks	27,000	11,62	313,71	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
287	R		Zásuvka zapustená Legrand 16A, 230V, IP44	ks	1,000	6,66	6,66	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
288	R		Spínač 10A, 230V, rad. 1	ks	18,000	5,88	105,75	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
289	R		Spínač 10A, 230V, rad. 5	ks	1,000	7,91	7,91	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
290	R		Spínač 10A, 230V, rad. 6	ks	6,000	6,17	37,04	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
291	R		Spínač 10A, 230V, rad. 7	ks	1,000	8,65	8,65	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
292	R		Spínač 10A, 230V, rad. 1, IP44	ks	3,000	7,94	23,82	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
293	R		Ventilátor 230V	ks	1,000	87,44	87,44	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
294	R		Vedenie FeZn 30x4mm	m	75,000	2,05	153,53	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
295	R		Vedenie FeZn 08mm	m	160,000	2,05	327,52	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
296	R		Vedenie FeZn 010mm	m	21,000	2,05	42,99	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
297	R		Spojovacia svorka SS	ks	35,000	0,55	19,36	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
298	R		Skúšobná svorka SZ	ks	7,000	2,03	14,21	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
299	R		Zvodová tyč JP10	ks	3,000	6,92	20,75	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
300	R		Svorka pre zvodovú tyč SJ01	ks	8,000	1,98	15,85	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
301	R		Uzemňovacia tyč ZT20	ks	4,000	21,29	85,16	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
302	R		Svorka pre uzemňovaciu tyč SJ01	ks	8,000	1,98	15,85	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
303	R		Svorka pre uzemňovací pás SR03	ks	14,000	1,16	16,30	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
304	R		Svorka pre uzemňovací pás SR02	ks	2,000	0,82	1,63	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
305	R		Ochranná rúra O30	m	15,000	1,32	19,80	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
306	R		Skriňa pre SZ	ks	7,000	17,53	122,69	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
307	R		Prípojková skriňa SPp2, na stĺp (Hasma Kompachy)	ks	1,000	236,72	236,72	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
308	R		Elektrický rozvádzač REI1.0, pilierový (Hasma Kompachy)	ks	1,000	410,88	410,88	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
309	R		Posíková skriňa SPp7, zapustená do steny (Hasma Kompachy)	ks	1,000	398,39	398,39	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

310	R		Kábel NAYY-J 4x25mm <sup>2</sup>	m	10,000	13,15	131,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
311	R		Kábel AYY-J 4x25mm <sup>2</sup>	m	105,000	3,53	370,86	0,00000	0,000	0,00	0,00
312	R		Kábel CYKY-J 5x10mm <sup>2</sup>	m	2,000	7,39	14,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
313	R		Ochranná rúra O60mm	m	105,000	2,48	259,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
314	R		Zemné práce	m	105,000	14,03	1 473,05	0,00000	0,000	0,00	0,00

**23-M Montáže potrubia**

315	R	230230016	Hlavná laková skúška vzduchom 0,6 Mpa - STN 386413 DN50	m	94,000	1,50	140,62	0,00000	0,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	---------	-------	------	------

**Celkom**

**28 394,71**

**0,000**

**512,98**

**140,62**

**0,000**

**0,00**